



# *Provincia Regionale di Caltanissetta*

VII Settore – Viabilità e Trasporti

## **Determinazione Dirigenziale n. del**

**Oggetto:** Lavori di manutenzione straordinaria e consolidamento frana al Km. 9+300 e messa in sicurezza della S.P. 20.

Premesso che:

- Il progetto dei lavori indicati in oggetto è stato redatto dal sottoscritto Ing. Michele Locascio collaborato dal Geom. G. Schifano, In data 27.04.2012, con il seguente Q.T.E,

<b>A) LAVORI</b>				
1) Lavori a misura, a corpo, in economia	€		1.128.000,00	1.128.000,00
2) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€		<u>26.000,00</u>	
3) Importo lavori soggetti a ribasso (A1-A2)	€		1.102.000,00	
<b>B) SOMME A DISPOS.NE DELL'AMM.NE</b>				
1) per imprevisti	€	56.400,00		
2) Per IVA 20% su A +B1=	€	248.724,00		
3) Incentivo e spese di progettazione ( art,18 L.R. 7/2002 e delibera G.P. n° 215 del 20.05.2003) 2,00% di A1	€	22.560,00		
4) Comp. Coordin sicurez in esecuzione	€	23.650,00		
5) Per Spese pubblicità bandi	€	8.000,00		
6) Accertamenti di laboratorio e verifiche obbligatorie Art.15 comma 7 Cap. Gener. D'Appalto	€	6.000,00		
7) per anticipazioni dell'impresa e arrot.	€	5.266,00		
8) Contributo vigilanza autorità LL.PP.	€	<u>400,00</u>		
Sommano	€	371.000,00		
<b>C) Polizze assicurative:</b>	€			
1) Polizze assicurative per incarichi professionali ( art. 17 comma 4 LR 7/2002 e s.m.i. circa lo 0,70 promille * A+B )	€	<u>1.000,00</u>		
SOMMANO	€	372.000,00		<u>372.000,00</u>
<b>IMPORTO GENERALE DEL PROGETTO</b>	€			<b>1.500.000,00</b>

-Lo stesso Progetto è stato finanziato dall'Assessorato Regionale Infrastrutture e Mobilità, con Decreto n. 3817 del 28.12.2012 per l'importo di €. 1.476.350,00 secondo il seguente Q.T.E

<b>A) LAVORI</b>				
1) Lavori a misura, a corpo, in economia	€		1.128.000,00	1.128.000,00
2) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€		<u>26.000,00</u>	
3) Importo lavori soggetti a ribasso (A1-A2)	€		1.102.000,00	
<b>B) SOMME A DISPOS.NE DELL'AMM.NE</b>				
1) per imprevisti	€	56.400,00		
2) Per IVA 20% su A +B1=	€	248.724,00		
3) Incentivo e spese di progettazione ( art,18 L.R. 7/2002 e delibera G.P. n° 215 del 20.05.2003) 2,00% di A1	€	22.560,00		
5) Per Spese pubblicità bandi	€	8.000,00		
6) Accertamenti di laboratorio e verifiche obbligatorie Art.15 comma 7 Cap. Gener. D'Appalto	€	6.000,00		
7) per anticipazioni dell'impresa e arrot.	€	5.266,00		
8) Contributo vigilanza autorità LL.PP.	€	<u>400,00</u>		
<b>C) Polizze assicurative:</b>				
1) Polizze assicurative per incarichi professionali ( art. 17 comma 4 LR 7/2002 e s.m.i. circa lo 0,70 promille * A+B )	€	<u>1.000,00</u>		
SOMMANO	€	348.350,00		<u>348.350,00</u>
<b>IMPORTO GENERALE DEL PROGETTO</b>	€			<b>1.476.350</b>

- In data 23.04.2013, il progetto stesso è stato aggiornato nei prezzi ai sensi dell'art 10 L.R 12/2011, e trasmesso all'Assessorato Regionale Infrastrutture e Mobilità, per il finanziamento della maggiore spesa derivante dall'aggiornamento prezzi stesso, con il seguente Quadro tecnico Economico:

<b>A) LAVORI</b>				
1) Lavori a misura, a corpo, in economia	€		1.251.303,96	1.251.303,96
2) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€		<u>26.000,00</u>	
3) Importo lavori soggetti a ribasso (A1-A2)	€		1.225.303,96	
<b>B) SOMME A DISPOS.NE DELL'AMM.NE</b>				
1) per imprevisti	€	56.400,00		
2) Per IVA 21% su A +B1=	€	274.617,83		
3) Incentivo e spese di progettazione 2,00% di A1	€	25.026,08		
4) Per Spese pubblicità bandi	€	8.000,00		
5) Accertamenti di laboratorio e verifiche obbligatorie Art.15 comma 7 Cap. Gener. D'Appalto	€	6.000,00		

6) per anticipazioni dell'impresa e arrot.	€	5.752,13	
7) Contributo vigilanza autorità LL.PP.	€	<u>400,00</u>	
Sommano	€	376.196,04	
8) Polizze assicurative per verifica e progettazione	€	<u>1.500,00</u>	
SOMMANO	€	377.696,04	<u>377.696,04</u>
<b>IMPORTO GENERALE DEL PROGETTO</b>	€		<b><u>1.629.000,00</u></b>

-Con D. D. G. n. 2599 del 21.10.2013, l'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità ha finanziato il suddetto progetto aggiornato nei prezzi, per l'importo totale di €. 1.629.000,00;

-Prima della pubblicazione del bando di gara si rende necessario procedere all'asestamento delle somme a disposizione dell'Amm.ne, riportate nel Q,T.E, al fine di prevedere la giusta applicazione dell'IVA al 22% e lo scorporo dell'incidenza della manodopera, non soggetta a ribasso d'asta, come prescritto dalla vigente normativa in materia.

Tale importo viene determinato applicando all'importo della manodopera dedotto dal computo metrico estimativo i parametri 0,80 per ricondurre l'importo stesso al netto dell'utile impresa e spese generali e 0.58 per ricondurre l'importo al netto delle tasse e dei contributi previsti sui costi orari della manodopera;

-Le suddette variazioni possono essere eseguite, nell'ambito delle somme a disposizione, facendo fronte alla maggiore spesa per IVA, con utilizzo di parte degli imprevisti secondo il seguente Q.T.E

#### **A) LAVORI**

1) Lavori a misura, a corpo, in economia	€	1.251.303,96	1.251.303,96
2) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€	26.000,00	
3) Costo manodopera al netto, non soggetti a ribasso €. 210.483,87*0,8*0,58)		97.664,52	
3) Importo lavori soggetti a ribasso (A1-A2-A3)	€	1.127.639,44	

#### **B) SOMME A DISPOS.NE DELL'AMM.NE**

1) per imprevisti	€	45.680,00	
2) Per IVA 22% su A +B1=	€	285.336,47	
3) Incentivo e spese di progettazione 2,00% di A1	€	25.026,08	
4) Per Spese pubblicità bandi	€	8.000,00	
5) Accertamenti di laboratorio e verifiche obbligatorie Art.15 comma 7 Cap. Gener. D'Appalto	€	6.000,00	
6) per anticipazioni dell'impresa e arrot.	€	5.753,49	
7) Contributo vigilanza autorità LL.PP.	€	<u>400,00</u>	
Sommano	€	376.196,04	
8) Polizze assicurative per verifica e progettazione	€	<u>1.500,00</u>	
SOMMANO	€	377.696,04	<u>377.696,04</u>
<b>IMPORTO GENERALE DEL PROGETTO</b>	€		<b><u>1.629.000,00</u></b>

Per quanto sopra premesso, si propone:

1- L'approvazione del Q,T.E relativo ai lavori indicati in oggetto di seguito riportato:

**A) LAVORI**

1) Lavori a misura, a corpo, in economia	€	1.251.303,96	1.251.303,96
2) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€	26.000,00	
3) Costo manodopera al netto, non soggetti a ribasso €. 210.483,87*0,8*0,58)		97.664,52	
3) Importo lavori soggetti a ribasso (A1-A2-A3)	€	1.127.639,44	

**B) SOMME A DISPOS.NE DELL'AMM.NE**

1) per imprevisti	€	45.680,00	
2) Per IVA 22% su A +B1=	€	285.336,47	
3) Incentivo e spese di progettazione 2,00% di A1	€	25.026,08	
4) Per Spese pubblicità bandi	€	8.000,00	
5) Accertamenti di laboratorio e verifiche obbligatorie Art.15 comma 7 Cap. Gener. D'Appalto	€	6.000,00	
6) per anticipazioni dell'impresa e arrot.	€	5.753,49	
7) Contributo vigilanza autorità LL.PP.	€	<u>400,00</u>	
Sommano	€	376.196,04	
8) Polizze assicurative per verifica e progettazione	€	<u>1.500,00</u>	
SOMMANO	€	377.696,04	<u>377.696,04</u>
<b>IMPORTO GENERALE DEL PROGETTO</b>	€		<b>1.629.000,00</b>

2-dare atto che la presente variazione non comporta spesa.

Caltanissetta 27.01.2014

Il Funzionario Responsabile

Dott. Ing. M. Locascio

## IL DIRIGENTE

**VISTA** la superiore proposta;

### DETERMINA

1-Approvare in linea amministrativa l'assestamento del Q.T.E relativo ai lavori indicati in oggetto come appresso riportato:

#### A) LAVORI

1) Lavori a misura, a corpo, in economia	€	1.251.303,96	1.251.303,96
2) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€	26.000,00	
3) Costo manodopera al netto, non soggetti a ribasso (€. 210.483,87*0,8*0,58)		97.664,52	
3) Importo lavori soggetti a ribasso (A1-A2-A3)	€	1.127.639,44	

#### B) SOMME A DISPOS.NE DELL'AMM.NE

1) per imprevisti	€	45.680,00	
2) Per IVA 22% su A +B1=	€	285.336,47	
3) Incentivo e spese di progettazione 2,00% di A1	€	25.026,08	
4) Per Spese pubblicità bandi	€	8.000,00	
5) Accertamenti di laboratorio e verifiche obbligatorie Art.15 comma 7 Cap. Gener. D'Appalto	€	6.000,00	
6) per anticipazioni dell'impresa e arrot.	€	5.753,49	
7) Contributo vigilanza autorità LL.PP.	€	<u>400,00</u>	
Sommano	€	376.196,04	
8) Polizze assicurative per verifica e progettazione	€	<u>1.500,00</u>	
SOMMANO	€	377.696,04	<u>377.696,04</u>
<b>IMPORTO GENERALE DEL PROGETTO</b>	€		<b>1.629.000,00</b>

2- Dare atto che Il presente provvedimento, non comporta aggravio di spese per l'amministrazione;

3- Trasmettere la presente Determinazione Dirigenziale all'Assessorato Regionale Infrastrutture e Mobilità.

**IL DIRIGENTE**  
**(Dott. Ing. Giuseppe Tomasella)**

## **SERVIZIO FINANZIARIO**

### **PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE ED ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA**

Per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

Il Presente atto non comporta impegno di spesa.

***Caltanissetta, li***

***Il Funzionario***

***IL DIRIGENTE DEL IV SETTORE  
BILANCIO E FINANZE***

## **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Visto l'attestazione del responsabile della tenuta dell'Albo Pretorio on-line si certifica che una copia del presente atto è pubblicato per giorni 15 dal.

La stessa ha valore di pubblicazione-notizia.

***Caltanissetta, li*** \_\_\_\_\_

***IL SEGRETARIO GENERALE***

\_\_\_\_\_